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Arborização Urbana

Constatação: 2008 - ano em que a 
maioria da população mundial urbana 

superou a população rural. (Congresso 
Brasileiro de Arborização Urbana)

Previsão: 2020 - cerca de 85% da 
população mundial estará morando 

em área urbana. (ONU) )



Vegetação Arbórea no 

Estado de São Paulo

Século 16: 90% 
do estado de SP 
era formado por 

vegetação 
arbórea;

Século 21: apenas 
12% do estado se 

encontra com 
vegetação arbórea;



ÅDin©mica dos cursos dô§gua;

ÅDepósitos irregulares de lixo e entulho;

ÅDesmatamento;

ÅOcupações irregulares;

ÅRedes de drenagem públicas.

Principais causadores do assoreamento 

dos cursos dô§gua urbanos



Exemplos de cursos dô§gua urbanos



Exemplos de cursos dô§gua urbanos



Obras urbanas prejudiciais



Obras urbanas prejudiciais



Área de Preservação Permanente (APP): área protegida,

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e

flora, proteger o solo e assegurar o bem- estar das populações

humanas.

(Código Florestal ðLei 12.651/ 2010, art . 3º)

Área de Preservação Permanente



Art . 4º Considera- se Área de Preservação Permanente,

em zonas rurais ou urbanas:

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos

dõ§guaperenes , qualquer que seja sua situação

topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros ;

Código Florestal 

(Lei Federal 12.651)



50m

Nascente



Rio Paraíba do Sul

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Localização



O Projeto visa a revitalização das nascentes

localizadas em áreas públicas urbanas municipais, de São

José dos Campos, através do reflorestamento de suas

APPs, em parceria com a comunidade local, outras

secretarias municipais, instituições e empresas.

Projeto de Revitalização de 

Nascente



Levantamento 

das Nascentes

Rio Paraíba do Sul

Município de São José dos Campos

FASE I ï19 NASCENTES EM ÁREAS PÚBLICAS

Nascentes

MARGEM DIREITA   552 NASCENTES

Projeto de Revitalização de 

Nascente



1. Levantamento das Nascentes ðGeoprocessamento;

2. Análise Descritiva da Situação Inicial;

3. Levantamento Florístico;

4. Relato Faunístico;

5. Elaboração de Projeto para cada Nascente;

6. Monitoramento e Análise da Água - Empresa e escola;

7. Educação Ambiental - escolas e comunidade próximas;

8. Recomposição da Mata Ciliar ðPlantio de mudas de árvores;

9. Conservação da Área ð24 meses;

10. Custos.

Desenvolvimento do Projeto



Situação encontrada



Flora e Fauna
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Pioneiras

Não Pioneiras

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES EM QUINCÔNCIO 

ÅResoluções da SMA ïorientações técnicas

ÅDimensão dos berços

Recomposição da Mata Ciliar



NASCENTE CENTER VALE

Calha do curso dô§gua

Área não protegida por cerca

Degradação e assoreamento

Avaliação Inicial

Projeto de Revitalização



Antes da Revitalização



ABERTURA DOS BERÇOS

Nascente Center Vale



Professores

Representantes da empresa Altos do Tietê, 

Center Vale Shopping e Secretaria do Meio 

Ambiente

Alunos

Nascente Center Vale
INÍCIO DO PLANTIO



Cerca protetora

Mudas estaqueadas

Nascente Center Vale
PROCESSO DE PLANTIO E CERCAMENTO DA ÁREA



Imagem de 2004

Nascente Center Vale
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA REVITALIZAÇÃO



Imagem de 2007

Nascente Center Vale
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA REVITALIZAÇÃO



Imagem de 2010

Nascente Center Vale
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA REVITALIZAÇÃO



Imagem de 2012

Nascente Center Vale
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA REVITALIZAÇÃO



Imagem de 2016

Nascente Center Vale
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA REVITALIZAÇÃO



Nascente Center Vale
APÓS A REVITALIZAÇÃO



Nascente Center Vale
SITUAÇÃO ATUAL



As atividades de Educação Ambiental

foram desenvolvidas de modo a sensibilizar e

fundamentar a comunidade sobre a importância

da participação de todos para a concretização

do projeto .

Educação Ambiental



Educação Ambiental Formal
Dia de imersão (2006 e 2007):

Formação de 500 multiplicadores de 35 escolas públicas municipais e estaduais



O Projeto nas Escolas: 10.000 alunos em 32 escolas



LOCALIZAÇÃO

BAIRRO
APP m²

Nº DE MUDAS SITUAÇÃO

1 Jd. São Vicente 8 000 1 350 Em conservação  ADC GM

2 Jd. Mariana ll

(Parque Alambari)

8 000 1 350 90% perda por incêndio 

Reimplantação
3 8 000 1 350

4 Jd Santa Inês lll 8 000 1 350 Em conservação Monsanto

5 Jd São José l 8 000 1 350 Em conservação SEMEA

6 Jd Satélite
10 000 675 Em conservação SEMEA

7 Pq. Novo Horizonte
1 100 200 Em conservação SEMEA

8
Pousada do Vale (2)

8 000 1 350 Em conservação SEMEA

9 8 000 1 500 Em conservação SEMEA

10 Vista Verde
8 000 1 800 Em conservação Embraer

11
Campos de São José (2)

8 000 1 350 Em conservação Monsanto

12 8 000 1 350 Em conservação SEMEA

13 Jd Califórnia 8 000 1 350 Em conservação SEMEA

14/15 Jd Califórnia (2) 16.000 2 700 Em conservação Prolisa

16/17 Pq da Cidade (2) 1 000 150 Em conservação SEMEA

18 Campo dos Alemães 8 000 500 Em conservação SEMEA

TOTAL 124.100 20.475

FASE I  ïINÍCIO EM 2006



Custos - Implantação

Discriminação quantidade Valor unitário R$ Valor total R$

Mudas 1350 3,50 4.725,00

Substrato 53m³ 8.50 450,50

Mourões 191 2,80 534,80

Arame liso 1530m 0,30 459,00

Mão de obra * 106 dias 65,00 6.906,00

Adubo 223 kg 0,80 178,50

Calcáreo 297 kg 0,15 44,50

Defensivo agrícola ------- -------- 75,00

Total 13.373,30

Observação: Os valores acima se referem ao custo  de implantação por nascente.

* Nos valores da mão de obra estão inclusos os custos de salários, encargos sociais, transporte, roçadeiras e combustíveis.



Discriminação Quantidade Frequência
Valor

Unitário (R$)

Valor total

(R$)

Replantio mudas 135 (10%) 24 meses 3,50 472,00

Coroamento 1.350 bimestral 5.670,00

Roçada 8000m² trimestral 8.400,00

Reposição mourões 20 24 meses 2,80 56,00

Rep /Arame liso 500 m 24 meses 0,30 150,00

Adubo 200 kg trimestral 0,80 1280,00

Defensivo agrícola ---- mensal ----- 150,00

Total 16.178,00

Custos ïConservação

(por 24 meses)



1. Abertura de processo para formalização da parceria (SEMEA);

2. Elaboração de Projeto para cada Nascente  (SEMEA);

3. Aprovação do projeto junto ao DEPRN (atual CETESB);

4. Implantação da Educação Ambiental 

(SEMEA/PROPRIETÁRIOS/FAMILIARES/ COMUNIDADE DO 

ENTORNO);

5. Monitoramento e Análise da Água (PROPRIETÁRIOS).

Etapas para o Licenciamento



Resoluções SMA ïProgressão

Resolução SMA

Exigências: 021/2001 047/2003 008/2008 032/2012

Diversidade de Espécies 30/80 30/80 80 80

Tempo de Conservação 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses

Aprovação DEPRN DEPRN CETESB CETESB

Mudas por hectare Indefinida 1.220 1.660 1.660

Controle de Invasoras Roçada/Herbicida Roçada/Herbicida Roçada/Capina seletiva Roçada/Capina seletiva

Altura das mudas 0,20 m 0,20 m 1,00 m 1,00 m



Projeto de Imersão Ambiental

Å Criação: 2016;

Å Início das atividades: 2017;

Å Público alvo:

Ensino Fundamental I e II;

Acadêmicos e profissionais de Engenharia;

Empresas privadas.



Projeto de Imersão Ambiental
CRIAÇÃO (2016)



Projeto de Imersão Ambiental
CRIAÇÃO (2016)



Projeto de Imersão Ambiental
CRIAÇÃO (2016)



Projeto de Imersão Ambiental
CRIAÇÃO (2016)


